

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 004-2021

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

1. CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA. - CEDAC
2. JULIAN ALEXANDER CHAVÉS PABÓN

CONTRATO N°: 004-2021

OBJETO: ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA ACTUAL PISTA MIXTA DEL CEDAC LTDA.

CDP: N° 00 371 DEL 03 DE AGOSTO DE 2021
RUBRO: D.24.99.061 SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA

VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$95.928.259)

FORMA DE PAGO: El CEDAC, pagará al Contratista el valor del contrato en contraprestación, de la siguiente manera: A) Un ANTICIPO equivalente al cuarenta (40%) por ciento del valor del contrato al inicio del mismo previa aprobación de las garantías solicitadas; y B) El pago del sesenta (60%) por ciento restantes se efectuará mediante pago mensual de actas del avance de la obra. Para el pago el contratista debe presentar la cuenta de cobro y/o factura, planillas de pagos de seguridad social conforme a la Ley, certificación de pagos de seguridad social emitida por el representante legal, revisor fiscal o contador del contratista, informe de cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor, acta de entrega, acta de recibido a satisfacción y anexos de la actividad ejecutada.

DURACIÓN: TRES (03) MESES

REGISTRO PRESUPUESTAL: N° 00 332 DEL 11 DE AGOSTO DE 2021
RUBRO: D.24.99.061 SEDE CONSTRUIDA Y DOTADA

FECHA DE INICIO: 12 DE AGOSTO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

Para constancia se firma la presente acta en San José Cúcuta, el 12 de agosto de 2021.

POR EL CEDAC

SUPERVISOR

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA
CC: 13.508.867 de Cúcuta.
GERENTE

DIEGO SNEIDER PÉREZ RUDA
CC: 1.090.386.570 de Cúcuta
DIRECTOR TÉCNICO

CONTRATISTA

INTERVENTOR

JULIAN ALEXANDER CHAVÉS PABÓN
C.C: 88.248.654 de Cúcuta
CONTRATISTA

SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO
C.C: 1.090.387.825 de Cúcuta
CONTRATISTA

Proyectó: Zully Carvajal
Contratista

Revisó: Carolina Contreras
Contratista